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A gestão e governação de serviços em sistemas de informação pretende 
alinhar as estratégias da área de negócio e da área de TI. As frameworks e os 
standards existentes, facilitam este alinhamento, visando redução de custos, 
geração de valor, controlo eficiente de processos, aumento na performance do 
negócio e alinhamento com boas práticas de mercado. Neste trabalho de 
projeto são consideradas e analisadas várias frameworks e standards e é 
proposto um processo integrado de condução de um projeto TI no seu ciclo de 
vida. Este processo pretende-se de fácil adoção e facilitador do 
comprometimento e responsabilização de todos os intervenientes em atingir os 




















IT service management and IT governance has alignment between business 
strategy and information technology strategy as the main goal. Existing IT 
frameworks and standards in this matter can help achieving this alignment, by 
trying to reduce costs, creating value, controlling processes efficiently, 
improving business performance and aligning with best practices. In this 
document, after considering and analysing several frameworks and standards, it 
is presented an end- to end process for all IT project management lifecycle. 
This process is intended to be easily adopted and to facilitate commitment and 
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A existência de um mercado cada vez mais concorrencial e menos disposto a 
grandes investimentos ou desperdícios, impõe nas empresas uma constante pressão e 
orientação para a redução de custos, tornando-se essencial garantir que todos os projetos 
a implementar são verdadeiramente necessários e que aqueles que trazem mais 
benefícios à empresa são tratados como prioritários. Para tal, os objetivos dos projetos 
deverão ser confrontados com os da empresa e os ganhos expectáveis deverão ser 
quantificados, validados e comparados com os custos estimados, para desta forma ser 
possível estabelecer uma prioridade entre eles, submetê-la para aprovação junto dos 
decisores e avançarem para a fase de implementação com a certeza que estamos a ir de 
encontro às necessidades da empresa e a não desperdiçar recursos em projetos 
obsoletos ou menos importantes. 
 
Adicionalmente, os sistemas e tecnologias de informação (SI/TI), através da 
disponibilização de serviços eficazes (em termos de solução, disponibilidade e custo), são 
cada vez mais um aliado das áreas de negócio no cumprimento dos objetivos estratégicos 
da empresa. Contudo, é comum encontrarmos um desalinhamento entre estas áreas, 
sendo quase sempre suportado por um discurso semelhante a “Tão caro?”, “Só me vão 
entregar o projeto daqui a tanto tempo?” ou “Não foi bem isto que eu pedi!” do lado das 
áreas de gestão de negócio e por “Estão sempre a pedir novos projetos com datas 
impossíveis!”, “Não especificaram bem o que queriam!” ou “Outra alteração de 
prioridades?” do lado da área de sistemas de informação.  
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Assim sendo, motivado pelo enquadramento apresentado acima e tendo por base 
diversos constrangimentos com que me tenho deparado ao longo da minha experiência 
profissional de 6,5 anos nas áreas de gestão (4 anos com 40+ projetos) e governação 
(2,5 anos com 30+ projetos) de projetos de SI/TI, este trabalho de projeto, suportado nas 
melhores práticas de mercado e através de uma sustentada ligação/passagem entre as 
fases de conceção, análise, desenvolvimento, testes e operacionalização de um projeto, 
pretende criar valor para uma empresa com o aumento da eficiência e eficácia em todo o 
ciclo de vida de projetos de tecnologias de informação. 
 
Como metas a atingir, este trabalho de projeto teve os seguintes objetivos: 
 
 Desenhar um processo end-to-end e lightweight de entrega de serviços de TI 
 
 Alinhamento com estratégia da empresa através de uma correta prioritização 
de projetos 
 
 Investimento justificado em TI através de uma aprovação preliminar de custo  
 
 Entrega de TI alinhada com as boas práticas de mercado 
 
 Melhoria contínua alcançável através de constante monitorização de 
performance e quantificação de benefícios capturados 
 
 Enquadramento e responsabilização de stakeholders, existindo uma clara 
definição de funções, passos de projeto e respetivos outputs 
 
 Passível de implementação em todo o tecido empresarial (grande empresas 
ou PMEs), sendo apenas necessário mapear funções às pessoas e 
competências existentes, tendo em consideração o volume de projetos.  
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2. Standards & Frameworks 
 
O aumento constante na procura de adoção das melhores práticas existentes no 
mercado, da vontade de ter uma linguagem comum no mundo de tecnologia, de facilitar a 
introdução de novos processos na empresa, de registar e melhorar os processos atuais, 
de demonstrar uma correta governação de processos, de obter vantagem competitiva e 
de cada vez mais se desejar atingir os mais altos índices de eficiência e eficácia nos 
procedimentos de TI [1], fez com que crescesse o interesse pela área de gestão de 
serviços de TI e consequentemente, que tenham surgido no mercado, diversas 
frameworks (ITIL, COBIT, CMMI-SVC, etc.) e standards (ISO20000, ISO27001, etc.) 
facilitadores. 
 
As frameworks indicam as práticas a seguir no suporte das várias fases do sistema 
de gestão de TI, enquanto os standards funcionam como ferramentas adicionais para 
aplicar as melhores práticas e desta forma, garantir conformidade e atingir excelência em 
todo o ciclo de vida do serviço/projeto/processo de TI [2]. 
 
Neste capítulo vamos analisar as principais frameworks e standards na área de 
gestão de serviços de TI.  
                                                 
[1] IIBA – International Institute of Business Analysis. BABoK – Business Analysis Body of Knowledge v2.0. 
2009 
 
[2] National Computing Centre, IT Governance. Developing a successful governance strategy - A Best 
Practice guide for decision makers in IT. 2005. Disponível em http://www.isaca.org/Certification/CGEIT-
Certified-in-the-Governance-of-Enterprise-IT/Prepare-for-the-Exam/Study-Materials/Documents/Developing-
a-Successful-Governance-Strategy.pdf. Acesso em Maio 2013 
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 ITIL - Information Technology Infrastructure Library 2.1
 
O ITIL (v3, atualmente) consiste numa framework de gestão de serviços de 
tecnologias de informação, que assenta no ideal de que as áreas, serviços ou projetos de 
TI, devem estar continuamente alinhados com as necessidades de negócio de uma 
empresa. 
 
Desta forma, o ITIL, com base em melhores práticas, orienta as empresas no 
sentido de facilmente mudar, transformar e fazer crescer os seus processos de negócio, 
tendo o TI como seu aliado [3]. 
 
Como referido anteriormente, pretende-se que os serviços de TI estejam 
alinhados com as necessidades de negócio. Assim sendo, as melhores práticas 
avançadas pelo ITIL, tentam fornecer uma linha de orientação para as empresas, que 
desta forma podem continuamente validar se os serviços estão a gerar o valor esperado 
através das 5 fases que compõem o seu ciclo de vida [4]: 
 
1. Definição de estratégia  As áreas de negócio procuram cumprir o plano 
estratégico da empresa e necessitam constantemente de serviços de TI 
para o conseguirem. Nesta fase do ciclo de vida, as áreas de negócio 
identificam e justificam as necessidades em termos de SI/TI que ajudarão 
a atingir os objetivos da empresa  
                                                 
[3] Cassius Downs - Network Edge LLC. Intro to ITIL Framework. 15 Junho 2007 
 
[4] ITSMF - The IT Service Management Forum. An Introductory Overview of ITIL V3. 2007. Disponível em 
http://www.best-management-practice.com/gempdf/itsmf_an_introductory_overview_of_itil_v3.pdf. Acesso 
em Maio 2013 
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2. Desenho de serviços  Os serviços deverão ser pensados, para 
juntamente com as políticas, processos e melhores práticas de 
governação de TI, irem de encontro à estratégia da empresa. Nesta fase 
do ciclo de vida, os serviços são desenhados, visando eficiência em 
termos de custos, obtenção de satisfação do requerente ou utilizador ou 
cliente, facilitar a entrega com qualidade do serviço e agilizar a integração 
do serviço no universo de sistemas de informação já existente 
 
3. Implementação de serviços  Com base nas necessidades identificadas 
na fase de estratégia e soluções pensadas na fase de desenho, esta fase 
do ciclo de vida do serviço é responsável por uma constante análise de 
risco de falha e indisponibilidade e por garantir que os novos serviços (ou 
serviços alterados) são implementados, validados e posteriormente 
incluídos na fase de operação/suporte 
 
4. Operação de serviços  Tendo como objetivos o aumento na eficiência e 
eficácia da operação e suporte dos serviços implementados, esta fase 
pretende garantir a entrega e disponibilidade do serviço, assim como a 
qualidade com que essa entrega é efetuada, de forma a contribuir para 
atingir os objetivos estratégicos previamente definidos pela empresa  
 
5. Melhoria contínua de serviços  Esta última fase do ciclo de vida de um 
serviço, na realidade, está sempre presente, pretendendo gerar e manter 
valor para a empresa através de um processo de melhoria contínua que 
identifique oportunidades para colmatar pontos fracos/áreas de melhoria 
que não foram identificadas ou colmatadas em todas as fases de 
definição, implementação e operação do serviço  
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Figura 1 – Ciclo de Vida ITIL 
 
Uma empresa, seguindo as recomendações do ITIL nas cinco fases do ciclo de 
vida de um serviço, aspira legitimamente a [5]: 
 
 Melhorar os seus serviços de TI 
 
 Reduzir custos  
                                                 
[5] Maggie Kneller, TSO - The Stationery Office. Executive Briefing: The Benefits of ITIL. 2010. Disponível 
em http://www.best-management-practice.com/gempdf/OGC_Executive_Briefing_Benefits_of_ITIL.pdf. 
Acesso em Maio 2013  
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 Obter um maior grau de satisfação dos seus clientes 
 
 Aumentar produtividade 
 
 Rentabilizar melhor a competência e experiência existente na empresa 
 
 Melhorar a prestação de serviços por empresas-parceiras 
 
 Monitorar o valor gerado pelos serviços  
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 COBIT - Control Objectives for Information and Related 2.2
Technology 
 
O COBIT (v5, atualmente) consiste numa framework que visa ajudar as empresas 
a atingir os seus objetivos e criar valor através de uma eficaz governação e gestão dos 
seus sistemas de informação, disponibilizando um conjunto de ferramentas para tal. 
 
O COBIT assenta nas últimas e melhores técnicas de governação e gestão para 
fornecer um conjunto de princípios, práticas, ferramentas e modelos com a finalidade de 
aumentar a confiança e o valor gerado pelos sistemas de informação [6]. 
 
Desta forma, o COBIT, mantem um equilíbrio constante entre obtenção de 
benefícios, otimização de risco e consumo de recursos, considera ambas as equipas 
funcionais, das áreas de negócio e SI/TI, como partes interessadas (stakeholders) e rege-
se pelos seguintes princípios [7]: 
 
1. Identificar as necessidades de todos os stakeholders, negociando-as em 
caso de conflito e priorizando-as de acordo com os objetivos estratégicos  
 
2. Integrar a governação de TI na governação da empresa, fazendo dos 
sistemas de informação um contributo para o sucesso da empresa 
 
3. O COBIT foi desenvolvido para funcionar com muitas das frameworks de 
negócio e TI já existentes, funcionando como framework integradora  
                                                 
[6] ISACA – Information Systems Audit and Control Association, COBIT 5 – A Business Framework for the 
Governance and Management of Enterprise, Preview Version, 2012 
 
[7] ISACA – Information Systems Audit and Control Association, COBIT 5 - Introduction, 2012. Disponível 
em www.isaca.org/cobit/documents/cobit5-introduction.ppt. Acesso em Maio 2013 
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4. Abordagem holística, onde são considerados todos os fatores individuais 
ou coletivos que influenciam a governação e/ou gestão de TI 
 
5. Separar governação e gestão, sendo governação responsável por avaliar 
necessidades, priorizá-las e monitorar alinhamento com orientação pré-
acordada e cabendo à gestão planear, desenvolver, executar e monitorar 




Figura 2 – Princípios COBIT (adaptada de [6])  
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A framework COBIT foi concebida com base nos 5 princípios apresentados acima, 
contudo, dispõe ainda de 7 facilitadores para alavancar a governação e gestão de 
sistemas de informação através de otimização de custos e melhor gestão de expectativas 
entre todas as partes interessadas, sendo estes fundamentais no alinhamento de 
objetivos de TI com objetivos de negócio e benefícios esperados pelos stakeholders [8]: 
 
1. Princípios, regras e frameworks  Responsáveis pela orientação a seguir 
na gestão diária e governação SI/TI da empresa 
 
2. Processos  Práticas e atividades existentes na empresa com um 
determinado output e que visam ajudar a cumprir os objetivos propostos 
 
3. Estruturas organizacionais  Entidades fulcrais e responsáveis pela 
tomada de decisões 
 
4. Cultura, ética e comportamentos  Associados à empresa e pessoas, 
que se revelam fulcrais para obter sucesso nas atividades na governação 
e gestão de serviços, projetos e atividades 
 
5. Informação  Necessária para manter o funcionamento e boa 
governação da empresa e serviços de TI, sendo a entidade chave ao 
nível operacional 
 
6. Serviços, infraestruturas e aplicações  Necessárias para dotar a 
empresa de sistemas de informação 
 
7. Pessoas, capacidades e competências  Necessárias para execução 
com sucesso de todas as atividades, assim como tomar as decisões 
acertadas e ter ações corretivas  
                                                 
[8] Bob Frelinger. Introducing Cobit 5. 18 Maio 2012 
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Figura 3 - Facilitadores COBIT 
 
A implementação da framework COBIT acarreta consigo os seguintes benefícios 
para a empresa [9]: 
 
 Manutenção de qualidade na informação de suporte às decisões de 
negócio  
                                                 
[9] Ken Vander Wal, John Lainhart, Peter Tessin. A COBIT 5 Overview. 03 Maio 2012 
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 Geração de valor para o negócio através de investimentos em SI/TI 
 
 Obtenção de excelência operacional através de aplicação eficiente e 
segura de SI/TI 
 
 Manutenção de risco associado a SI/TI em níveis controlados 
 
 Otimização de custos em tecnologia e serviços de sistemas de informação  
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 CMMI-SVC - Capability Maturity Model Integration for 2.3
Services 
 
Os modelos Capability Maturity Model Integration (CMMI) são um conjunto de 
boas práticas que têm o intuito de ajudar as organizações a melhorar os seus processos 
[10]: 
 
 Capability Maturity Model Integration for Services (CMMI-SVC) fornece um 
conjunto de orientações para a prestação de serviços (dentro de uma 
organização ou a clientes externos) 
 
 Capability Maturity Model Integration for Acquisition (CMMI-ACQ) fornece 
um conjunto de orientações para a aquisição de produtos e/ou serviços  
 
 Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV) 
fornece um conjunto de orientações para a gestão, medição e 
monitorização de processos de desenvolvimento 
 
O CMMI for Services (CMMI-SVC) consiste na orientação de todos os prestadores 
de serviços na implementação, gestão e melhoria contínua dos serviços disponibilizados 
aos clientes e end users, indo, desta forma, de encontro às necessidades de negócio de 
uma empresa.  
                                                 
[10] Disponível em www.mdmaturity.com/models.php. Acesso em Julho 2013 
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À semelhança de todos os modelos CMMI, o CMMI-SVC, ajuda na definição de 
metas e prioridades na melhoria de processos, instrui processos de qualidade, define um 
ponto de referência na avaliação dos processos existentes e pode ser aplicado interna ou 
externamente, adotado integralmente ou de forma parcial e integrado com diversas 
frameworks [11]. 
 
Como apresentado na figura 4, o modelo CMMI-SVC abarca 24 áreas de 
processo, sendo 16 basilares do CMMI (partilhada entre todos os modelos), 1 partilhada 




Figura 4 – Áreas de Processo CMMI – SVC  
                                                 
[11] CCMI Product Team. CMMI® for Services, Version 1.3. Novembro 2010 
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As 7 áreas orientadas para as práticas a seguir aquando da disponibilização de 
serviços endereçam processos de gestão de capacidade e disponibilidade, continuidade 
de serviço, entrega de serviço, resolução e prevenção de incidentes, transição de 
serviços, desenvolvimento do sistema de serviços e gestão de serviços estratégicos [12]: 
 
 Capacity and Availability Management (CAM) 
 
o Garante que existem recursos suficientes para a entrega de serviços, 
que estarão disponíveis quando for necessário e a um custo apropriado 
 
 Incident Resolution and Prevention (IRP) 
 
o Lida com comportamentos errados que surjam e previne que o 
comportamento errado nunca ocorra ou volte a ocorrer 
 
 Service Continuity (SCON) 
 
o Recupera de situações de desastre e retoma a disponibilização do 
serviço 
 
 Service Delivery (SD) 
 
o Opera o sistema de serviços e adicionalmente, gere os pedidos de 
serviço  
                                                 
[12] Eileen Forrester - CMMI Institute. CMMI for Services (CMMI-SVC): Current State. 2013. Disponível em 
www.cmmiinstitute.com/wp-content/uploads/2012/10/CMMI-SVC-Overview-20130415.pdf. Acesso em Julho 
2013 
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 Service System Development (SSD) 
 
o Garante que existem as pessoas, processos, consumíveis e 
equipamentos para a disponibilização de serviços 
 
 Service System Transition (SST) 
 
o Implementa novos sistemas, altera os existentes e descontinua os 
obsoletos, garantindo que a disponibilização do serviço não é afetada 
negativamente 
 
 Strategic Service Management (STSM) 
 
o Decide que serviços deverão ser disponibilizados, tornando-os 
acessíveis e utilizáveis 
 
A adoção do CMMI-SVC numa empresa pretende resultar nos seguintes 
benefícios [13]: 
 
 Aumento na satisfação do cliente 
 
o CMMI-SVC disponibiliza as melhores práticas para satisfazer e reter 
clientes, nomeadamente, através da área de processo Incident 
Resolution and Prevention, que previne ou lida com situações erróneas 
e da área de processo Service Delivery que ajuda a estabelecer 
acordos, gerir pedidos serviços e operacionalizar o sistema de serviços  
                                                 
[13] SEI Membership – Carnegie Mellon University. CMMI for Services Special Edition 2010. 2010. 
Disponível em www.sei.cmu.edu/library/assets/newsletters/CMMI-
SVC%20Monitor%20Special%20Edition%20v3.pdf. Acesso em Julho 2013 
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 Aumento na performance 
 
o A área de processo Strategic Service Management, através de boas 
práticas, ajuda a identificar quais os serviços que devem ser 
disponibilizados e com base na área de processo Service System 
Development, perceber se existem todos os recursos necessários em 
termos de pessoas, processos, consumíveis e equipamentos 
 
 Aumento nos lucros 
 
o A área de processo Service System Transition ajuda a lidar 
financeiramente com alterações inevitáveis em termos de tecnologia, 
usando as melhores práticas para definir que novos sistemas devem 
ser implementados, quais as alterações a fazer aos existentes e quais 
os sistemas obsoletos que devem ser descontinuados, ao mesmo 
tempo que é garantida a continuidade na prestação/entrega do serviço. 
Adicionalmente, a área de processo Capacity and Availability 
Management ajuda a controlar custos, analisando a quais e quando é 
que são necessários determinados recursos  
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 ISO20000 - Information Technology - Service Management 2.4
 
A norma ISO20000 consiste num standard aplicável na gestão de serviços SI/TI 
[14] e encontra-se dividida (essencialmente) em 2 partes, a ISO/IEC 20000-1:2011 
(especificações) e a ISO/IEC 20000-2:2012 (código de aplicação): 
 
1. ISO/IEC 20000-1:2011  Inclui a definição, desenvolvimento, entrega e 
inovação/otimização de serviços que visam suprimir as necessidades 
identificadas e gerar valor para o cliente (e fornecedor) do serviço, 
consistindo numa abordagem integradora para as fases de planeamento, 
implementação, operação, monitorização, avaliação, manutenção e 
melhoria ou evolução do sistema de gestão de serviços pelo fornecedor 
do serviço, contendo para tal, 9 secções/processos distintos que deverão 
ser seguidos [15]: 
 
1. Âmbito / Requisitos do serviço 
 
2. Normas e regras 
 
3. Termos e definições 
 
4. Definir o sistema de gestão de serviços 
 
5. Aplicar a norma nas fases de desenho e implementação de novos 
serviços ou alteração de serviços já existentes  
                                                 
[14] Ken Turbitt – BMC Software. ISO 20000: O que deve uma organização fazer?. 2006 
 
[15] ISO – International Organization for Standardization. ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology -- 
Service management -- Part 1: Service management system requirements. 2011 
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6. Processos de entrega de serviços que incluem a gestão de níveis de 
serviço, de disponibilidade do serviço e de capacidade 
 
7. Processos de relacionamento, para garantir canais entre quem 
disponibiliza o serviço e respetivos clientes e/ou fornecedores 
 
8. Processos de resolução, focados na prevenção/resolução de incidentes 
 





Figura 5 - Especificações ISO20000 
 
2. ISO/IEC 20000-2:2012  Com base nos requisitos especificados na 
ISO/IEC 20000-1:2011, orienta a aplicação do sistema de gestão de 
serviços [16]  
                                                 
[16] ISO – International Organization for Standardization. ISO/IEC 20000-2:2012 Information technology -- 
Service management - Part 2: Guidance on the application of service management systems. 2012 
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Os benefícios a atingir por uma empresa que adote a ISO20000 consistem em 
[17]: 
 
 Alinhamento entre IT e estratégia da empresa 
 
 Vantagem competitiva através da promoção de serviços consistentes e 
eficazes em termos de custos 
 
 Criação de uma framework para melhoria contínua de serviços 
 
 Interligação facilitada entre diferentes prestadores de serviços através da 
criação de processos operacionais intraempresas e interempresas  
 
 Passagem de processos reativos para proactivos 
 
 Melhor relação entre diferentes departamentos de uma organização 
através de uma clara definição de objetivos e responsabilidades 
 
 Menor tempo de resposta através da diminuição do número de incidentes 
e problemas e do planeamento, disponibilidade e gestão da capacidade 
 
 Aumento da capacidade de resposta às alterações e necessidades por 
parte do negócio, através da melhoria dos processos de gestão das 
alterações de serviços já existentes e das entregas de novos serviços  
                                                 
[17] The Benefits of ISO 20000 Implementation. Disponível em www.20000.fwtk.org/benefits.htm. Acesso 
em Junho 2013 
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 ISO27001 - Information Technology - Security Techniques 2.5
 
A ISO27001 está para a segurança de informação, como a ISO9001 está para a 
qualidade. Desta forma, a ISO27001 disponibiliza uma metodologia de implementação e 
define como deve ser gerida a segurança de informação numa organização, 
independentemente do seu tamanho ou ramo de negócio. 
 
Sendo hoje em dia crucial para as empresas manterem a informação disponível e 
segura, muitas organizações e pessoas adotam esta norma como base de implementação 
de regras no campo da segurança de informação pessoal, segurança de informação 
confidencial, proteção de sistemas de informação, gestão de riscos operacionais, etc. [18]. 
 
A ISO27001 indica como gerir segurança de informação através de um sistema 
de gestão de segurança de informação (ISMS - Information Security Management 
System) que assenta num ciclo com 4 fases que estão continuamente e ciclicamente a 
serem implementadas e que têm como finalidade minimizar riscos de confidencialidade, 
integridade e disponibilidade de informação, assim como manter o ISMS eficaz (ver figura 
6) [19]: 
 
1. Fase de planeamento  Esta fase consiste em planear como deve ser 
organizada a segurança de informação, estabelecer objetivos a cumprir 
em termos de segurança de informação e escolher os métodos de 
controlo apropriados (existem cerca de 133 na norma):  
                                                 
[18] Alan Calder, Steve Watkins. IT Governance: an International Guide to Data Security and 
ISO27001/ISO27002. 5ª Edição. 2012 
 
[19] ISO – International Organization for Standardization. ISO/IEC 27001:2005 Information technology -- 
Security techniques -- Information security management systems -- Requirements. 2005 
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o Determinar o âmbito e definir regras/políticas do ISMS 
 
o Identificar os recursos, vulnerabilidade e ameaças 
 
o Avaliar o grau de risco 
 
o Identificar as diferentes opções e selecionar os métodos de controlo de 
mitigação de risco 
 
o Obter aprovação pela gestão quando o risco é residual 
 
o Obter aprovação pela gestão para implementação do ISMS 
 
o Elaborar um certificado de aplicabilidade que inclui todos os métodos 
de controlo (os que já foram aplicados e os não-aplicáveis) 
 
2. Fase de implementação  Esta fase consiste em implementar e 
operacionalizar o que foi planeado na fase anterior: 
 
o Elaborar um plano de mitigação de risco, identificando quem, como, 
quando e com que método de controlo deve ser implementado 
 
o Implementar um plano de mitigação de risco 
 
o Implementar os métodos de controlo de segurança aplicáveis e 
determinar como medir a respetiva eficácia 
 
o Levar a cabo ações de formação junto dos colaboradores  
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o Gerir operações e recursos do ISMS 
 
o Implementar procedimentos para detetar e gerir incidentes 
 
3. Fase de monitorização e análise  Nesta fase do ciclo pretende-se 
monitorar o funcionamento do sistema de gestão de segurança de 
informação através de vários canais e validar se os resultados estão de 
acordo com os objetivos propostos: 
 
o Implementar procedimentos de monitorização e outros métodos de 
controlo, de forma a evitar qualquer violação de informação ou 
processamento de informação errada, mesmo que tenham sido 
seguidas todas as atividades de segurança 
 
o Analisar regularmente a eficácia do ISMS 
 
o Medir a eficácia dos métodos de controlo 
 
o Rever periodicamente a análise de risco 
 
o Realizar periodicamente auditorias internas 
 
o Garantir funcionamento esperado do ISMS e identificar melhorias 
 
o Atualizar planos de segurança  
 
o Manter registos de atividades/incidentes que podem afetar a eficácia do 
ISMS  
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4. Fase de manutenção e melhoria  Tem a finalidade de melhorar o que foi 
identificado como não conformidade numa das fases anteriores: 
  
o Implementar as melhorias identificadas no ISMS 
 
o Realizar ações corretivas e preventivas com base em experiências 
internas e/ou externas associadas a segurança de informação 
 
o Comunicar atividades e melhorias a todas as partes interessadas 
 
o Assegurar que as melhorias efetuadas atingem os objetivos esperados 
 




Figura 6 – Fases ISO27001 (adaptada de [20])  
                                                 
[20] Disponível em www.iso-17799.safemode.org/index.php?page=PDCA_Cycle. Acesso em Junho 2013 
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A ISO27001 obriga à existência de documentação que suporte e ateste a 
implementação da norma, contudo, a quantidade e qualidade/precisão da documentação 
depende do tamanho da organização e respetivas necessidades de segurança. Devem 
fazer parte dessa documentação [21]: 
 
 Âmbito do ISMS 
 
 Regras do ISMS 
 
 Procedimentos para controlo de documentação, auditorias internas e 
ações corretivas/preventivas 
 
 Metodologia para avaliação de risco 
 
 Documento de análise de risco 
 
 Declaração de aplicabilidade 
 
 Plano de mitigação de risco  
                                                 
[21] ISACA – Information Systems Audit and Control Association San Francisco Chapter. G12: 
Implementation to Business Value - An ISO 27001 Journey at McKesson. Disponível em 
http://www.sfisaca.org/images/FC11Presentations/G12.pdf. Acesso em Junho 2013 
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As vantagens associadas à implementação da ISO27001 são [22]: 
 
 Entendimento consensual sobre o valor da informação da organização 
 
 Confiança e satisfação dos clientes e organizações parceiras devido a 
uma maior credibilidade e reputação da empresa 
 
 Conformidade com requisitos regulatórios e legais 
 
 Motivação nos colaboradores para seguir melhores práticas relacionadas 
com segurança 
 
 Otimização na gestão e tratamento de incidentes de segurança  
                                                 
[22] Global MCS. ISO 27001 - ISO/IEC 27001:2005  Information Security Management System (ISMS). 
Disponível em http://mcsglobal.in/servicesDetails.php?id=126. Acesso em Junho 2013 
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3. Relação entre Standards & Frameworks 
 
Os standards e frameworks apresentados neste trabalho de projeto visam garantir a 
otimização na disponibilização de serviços e processos, para desta forma, obter o maior 
alinhamento possível com a visão de negócio de uma empresa ou organização. 
 
Assim sendo, é expectável que existam sobreposições nas ferramentas 
apresentadas, contudo, são complementares, permitindo serem implementadas em 
simultâneo. 
 
 ISO20000 & ISO27001 3.1
 
Os standards ISO20000 (Information Technology - Service Management) e 
ISO27001 (Information Technology - Security Techniques) são duas normas associadas 
ao universo de sistemas de informação e a implementação de uma das normas facilita e 
tem sinergias com a implementação da outra (ou ainda, com outras normas que não são 
específicas de IT - ex. ISO9001).  
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As sinergias advêm da sobreposição existente ao nível de processos entre as 
normas, nomeadamente [23]: 
 
 ISO20000 & ISO27001 
 
o Gestão de incidentes 
 
o Gestão de mudança 
 
o Disponibilidade de serviço 
 






 ISO20000 & ISO27001 & ISO9001 
 
o Auditoria interna 
 
o Relatórios de gestão 
 
o Ações corretivas e preventivas 
 
o Papéis e responsabilidades na organização  
                                                 
[23] ISO 9000 - ISO/IEC 27001 - ISO/IEC 20000: How do They Fit Together?. 18 Abril 2012. Disponível em 
http://itservicemngmt.blogspot.pt/2012/04/iso-isoiec-27001-isoiec-20000-how-do.html. Acesso em Junho 
2013 
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Figura 7 – Partilha de Processos entre ISO20000 & ISO27001  
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 ISO20000 & ITIL 3.2
 
A ISO20000 define um conjunto de referências a atingir, contudo, está 
dependente e caminha lado-a-lado com metodologias práticas como o ITIL, que 
disponibiliza a base para a implementação da norma. 
 
A dependência e o alinhamento entre a ISO20000 e o ITIL são facilmente 
compreensíveis pelo facto da framework ser um conjunto de práticas a seguir e o 




Figura 8 – Relação ISO20000 & ITIL (adaptada de [24])  
                                                 
[24] Disponível em www.itservicestrategy.com/download-free-itil-and-iso-20000-relationship-presentation. 
Acesso em Junho 2013 
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Em adição ao facto do ITIL ser a base da ISO20000, providenciando um conjunto 
de boas práticas a seguir, o alinhamento e dependência da norma em relação à 




Figura 9 – Mapeamento ISO20000 & ITIL (adaptada de [25])  
                                                 
[25] Disponível em http://implementiso20000.com/2011/10/12/itil-edition-2011. Acesso em Junho 2013 
Processos ITIL v3
4 Service management system general requirements
4.1 Management responsibility
Strategy Management for IT Services and various processes from 
Continual Service Improvement
4.2 Governance of processes operated by other parties Supplier Management and Service Level Management
4.3 Documentation management
Various Service Strategy, Service Design and Service Transition 
processes
4.4 Resource management
Strategy Management for IT Services and various processes from 
Service Design, Service Operation and Continual Service 
Establish and improve the SMS
4.5.1 Define scope
4.5.2 Plan the SMS (Plan)
4.5.3 Implement and operate the SMS (Do)
4.5.4 Monitor and review the SMS (Check)
4.5.5 Maintain and improve the SMS (Act)
5 Design and transition of new or changed services
5.1 General Design Coordination and various Service Transition processes
5.2 Plan new or changed services
Various Service Strategy, Service Design and Service Transition 
processes
5.3 Design and development of new or changed services Various Service Design and Service Transition processes
5.4 Transition of new or changed Services Various Service Transition processes
6 Service delivery processes
6.1 Service level management Service Level Management
6.2 Service reporting Service Level Management
Service continuity and availability management
6.3.1 Service continuity and availability requirements
6.3.2 Service continuity and availability plans
6.3.3 Service continuity and availability monitoring and 
testing
6.4 Budgeting and accounting for IT Services Financial Management for IT Services
6.5 Capacity management Capacity Management
Information security management
6.6.1 Information security policy
6.6.2 Information security controls
6.6.3 Information security changes and incidents
7 Relationship processes
7.1 Business relationship ranagement Business Relationship Management
7.2 Supplier Management Supplier Management
8 Resolution processes
8.1 Incident and service request management Incident Management and Request Fulfilment
8.2 Problem management Problem Management
9 Control processes
9.1 Configuration management Service Asset and Configuration Management
9.2 Change management Change Management
9.3 Release and deployment management Release and Deployment Management
Secções ISO20000
6.6 Information Security Management
6.3 IT Service Continuity Management and Availability Management
4.5
Various processes from Service Strategy, Service Design and 
Continual Service Improvement
 




Pedro Filipe Sousa Aires de Lima 
32 
Mestrado em Tecnologia e Gestão de Sistemas de Informação 
 
 ISO20000 & ITIL & COBIT 3.3
 
Na medição e controlo de governação de TI, o COBIT dispõe de uma checklist 
dividida em 4 domínios, sendo cada um deles uma lista de processos [26]: 
 
1. Planeamento e Organização  Usar TI para atingir objetivos da empresa 
 
2. Aquisição e Implementação  Identificar as necessidades em termos de 
SI/TI, assim como adquirir a tecnologia e implementá-la de acordo com os 
processos de negócio existentes na empresa 
 
3. Entrega e Suporte  Definir os processos de suporte para executar e 
manter os sistemas de informação 
 
4. Controlo e Avaliação  Monitorar a estratégia assumida de forma a 
cumprir requisitos regulatórios e aferir o sucesso dos sistemas de 
informação na entrega dos objetivos propostos  
                                                 
[26] EMC
2
. ISO 20000 certification: what does it mean for you?. Disponível em 
http://www.itsmf.cz/uws_files/odborne_clanky/iso20kcertification.pdf. Acesso em Junho 2013 
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O ITIL disponibiliza uma framework operacional para o processo de entrega e 
suporte do COBIT, sendo que a ISO20000 certifica a aplicação com sucesso dessa 




Figura 10 – Mapeamento ISO20000 & ITIL & COBIT (adaptada de [26])  
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 ISO20000 & CMMI-SVC 3.4
 
Dada a sobreposição entre secções da norma e áreas de processo do modelo 
evidenciada na figura 11, a implementação da ISO20000 numa organização garante 
conformidade parcial com áreas de processo do CMMI-SVC respeitantes a níveis médios 




Figura 11 – Mapeamento ISO20000 & CMMI-SVC (adaptada de [27])  
                                                 
[27] Kieran Doyle. CMMI, ITIL & ISO 20000 A Mutually Supportive Relationship. 2011. Disponível em 
www.sei.cmu.edu/library/assets/presentations/2800_Doyle.pdf. Acesso em Julho 2013 
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 ITIL & CMMI-SVC 3.5
 
Apesar do ITIL estar mais próximo de indicar “como” deve ser implementado e o 
CMMI de indicar “o que deve” ser implementado, providenciando um guia para aumentar 
índices de maturidade, existe um mapeamento quase direto entre as diversas áreas de 
processo do CMMI e as diferentes fases do ciclo de vida de um serviço em ITIL (ver figura 
12) [28]: 
 
 Definição de estratégia em ITIL com STSM em CMMI-SVC 
 
 Desenho de serviços com SSD, SCON, STSM e CAM 
 
 Implementação de serviços com SST 
 
 Operação de serviços com IRP, SCON, CAM e SD 
 
A fase de melhoria contínua em ITIL mapeia com diversas áreas de processo 
CMMI, mas que não foram abordadas neste trabalho de projeto por não serem 
específicas do modelo CMMI-SVC (ex. REQM, SAM, MA, PPQA, CM, etc.).  
                                                 
[28] Anju Saxena, John Maher. Match point: Who will win the game, ITIL or CMMI-SVC?. 2011. Disponível 
em http://www.sei.cmu.edu/library/assets/presentations/2162_Maher.pdf. Acesso em Julho 2013 
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Figura 12 – ITIL & CMMI-SVC  
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A implementação de um determinado projeto tem diversas partes interessadas, uma 
vez que várias equipas, pessoas ou áreas, serão responsáveis pela implementação do 
projeto ou afetadas pelo seu resultado, assim sendo, torna-se fulcral estarem todas 
identificadas desde o início. 
 
 Sponsor  4.1
 
Cabe ao sponsor, a função de mobilizar verbas para o projeto, tendo a 





O requerente é responsável pela criação do projeto, identificando, para tal, as 
necessidades que motivaram a sua origem. Adicionalmente tem como função, aceitar o 
resultado do projeto.  
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Em determinados projetos, o regulador (ex. ANACOM, Autoridade da 
Concorrência, Proteção de Dados, etc.) poderá estar envolvido, cabendo-lhe a 
responsabilidade de impor regras/leis a adotar e/ou aprovar o comportamento de um 
determinado projeto em produção. 
 
 Utilizador Final 4.4
 
O utilizador final é a pessoa, equipa ou sistema que interage ou consome o 
resultado final do projeto. 
 
 Account de Negócio 4.5
 
O account de negócio é a porta de entrada das áreas de negócio na área de TI, 
sendo responsável pela avaliação inicial do projeto, validando as necessidades 
apresentadas pelo(s) requerente(s) e estimando o custo previsto de implementação do 
projeto.  
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 Analista Funcional 4.6
 
Ao analista funcional, cabe-lhe a tarefa de traduzir as necessidades apresentadas 
pelo(s) requerente(s), no comportamento funcional que o projeto deverá seguir na área de 
TI. 
 
 Arquiteto de Sistemas 4.7
 
O arquiteto de sistemas é responsável por identificar, tecnicamente, o impacto da 
implementação do projeto na área de TI, em termos de sistemas onde são necessárias 
alterações e de como se integra na arquitetura existente, analisando questões de 
performance e disponibilidade. 
 
 Gestor de Projeto 4.8
 
Tendo por base a capacidade e recursos disponíveis, o gestor de projeto é 
responsável pelo planeamento do projeto, cabendo-lhe a função de o entregar com o 
âmbito, custo e prazo definido inicialmente.  
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O fornecedor, com base na informação providenciada pelo analista funcional e 
arquiteto, são as equipas ou pessoas responsáveis pela estimativa de custo final e 




Os testers são responsáveis pelos testes de qualidade, na área de TI, aos 




As equipas de suporte são responsáveis por garantir o suporte operacional e 
aplicacional e monitorar a performance dos sistemas e serviços na área de TI.  
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5. Áreas de TI 
 
Dados os desafios colocados cada vez mais às áreas de SI/TI, nomeadamente, gerir 
prioridades do negócio (a área de TI deve compreender o plano de negócio de modo a 
poder gerir os seus recursos de uma forma eficiente, garantindo o time-to-market das 
iniciativas e controlando os custos face ao orçamento existente), reduzir esforço/custo na 
implementação de projetos (a área de TI deve compreender os objetivos do negócio e 
aconselhar as tecnologias adequadas para o seu atingimento face à realidade dos 
sistemas de informação e ao seu plano estratégico de modernização e inovação) e alinhar 
soluções com os objetivos de negócio (a área de TI deve ajudar o negócio no desenho de 
soluções alinhadas com os processos de negócio suportados em sistemas, garantindo 
uma elevada qualidade no serviço ao cliente bem como o atingimento dos objetivos de 
negócio), exige-se um acompanhamento cada vez mais próximo de todo o ciclo de vida 
de um projeto. 
 
Desta forma, torna-se essencial, existir na área de TI, pessoas ou equipas 
responsáveis por fazer avançar um determinado projeto em cada uma das fases. 
 
 Gestão de Demanda  5.1
 
A área de gestão de demanda é responsável pelo estudo de viabilidade de um 
determinado projeto em termos de TI, tradução das necessidades do projeto em 
comportamento funcional nos sistemas de informação e identificação da solução técnica a 
adotar para o projeto, pelo que, são apresentadas abaixo, três subáreas com 
responsabilidades distintas:  
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5.1.1 Account de Negócio 
 
Esta subárea é a porta de entrada dos projetos na área de TI e é responsável 
por, preliminarmente, avaliar funcional e tecnicamente o pedido, garantir que está 
alinhado com o plano estratégico de negócio e o plano de sistemas de informação, assim 
como priorizá-lo dentro do stock de projetos existentes e colaborar na elaboração do 
respetivo business case. 
 
5.1.2 Análise Funcional 
 
Esta subárea da gestão de demanda deverá ter um conhecimento funcional 
dos processos de negócio suportados em sistemas de informação, sendo responsável por 
desenhar as soluções de negócio com base nas necessidades identificadas pelos 
requerentes e garantir a consistência entre o implementado e o especificado inicialmente. 
 
5.1.3 Arquitetura de Sistemas 
 
Esta subárea da gestão de demanda é detentora da baseline e standards de 
arquitetura, assim como do modelo de governação e gestão de portefólio de aplicações, 
serviços e soluções. Adicionalmente tem também como função, o alinhamento da 
estratégia de TI com os objetivos da empresa, em que para tal, identifica os sistemas 
impactados no projeto, como se integram entre eles e na arquitetura atual e como obter a 
melhor performance com o máximo de disponibilidade  
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 Gestão de Entrega 5.2
 
A gestão de entrega é responsável por gerir a relação com os fornecedores, 
obtendo as propostas finais de estimativa de custo do projeto e alinhando um plano 
integrado entre todos os fornecedores. Adicionalmente e através de um gestor de projeto, 
garantir que os projetos são entregues em sintonia com âmbito, prazo e custo acordados. 
 
 Gestão de Qualidade 5.3
 
A área de gestão de qualidade, com base na implementação realizada pelo(s) 
fornecedor(es), tem como função na área de TI, garantir que o projeto é entregue de 
acordo com determinados critérios de qualidade. Para isso, deve aferir se o produto ou 
serviço é consistente, se produz os resultados funcionais (especificados pela análise 
funcional), de performance e disponibilidade (identificados pela arquitetura) pretendidos e 
apresentar os testes realizados ao requerente para obtenção de aprovação final/formal. 
 
 Operação e Suporte de Negócio 5.4
 
A área de operações e suporte tem como objetivo monitorar e controlar o 
comportamento em produção do serviço ou sistema de informação, assegurando 
eficiência no consumo de recursos e eficácia no que concerne a satisfazer as 
necessidades do negócio, adicionalmente, deverá contribuir para a redefinição e melhoria 
contínua dos produtos ou serviços existentes.  
 




Pedro Filipe Sousa Aires de Lima 
44 
Mestrado em Tecnologia e Gestão de Sistemas de Informação 
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6. Passos do Projeto 
 
Aquando da existência de um projeto e durante todo o seu ciclo de vida, desde a 
necessidade que motivou à respetiva criação pelo requerente, passando pela entrada em 
produção e terminando na estabilização, várias fases têm que ser ultrapassadas com 
sucesso, sendo que para uma delas, deverão existir pessoas ou equipas responsáveis. 
 
 Pedido  6.1
 
É neste passo que um projeto tem o seu início na área de TI, aqui, o requerente 
apresenta um documento com as necessidades funcionais que justificaram a abertura do 
projeto, sendo que estas necessidades deverão estar suportadas numa correta 
apresentação de benefícios quantitativos e qualitativos expectáveis após a 
implementação do projeto. 
 
 Validação Pedido 6.2
 
Neste passo, as necessidades avançadas pelo(s) requerente(s) no pedido, são 
validadas pelo account de negócio, que atesta a respetiva completude, coerência e 
viabilidade de serem colmatadas tecnicamente. Adicionalmente, valida se as motivações 
e os benefícios qualitativos e/ou quantitativos apresentados são legítimos.  
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 Business Case 6.3
 
Após a validação do pedido funcional, o account de negócio, juntamente com o 
analista funcional e o arquiteto de sistemas, elabora um business case com base nas 
melhores soluções técnicas e funcionais encontradas para as necessidades previamente 
identificadas pelo requerente. Neste business case, estão incluídas as diferentes soluções 
de implementação com o respetivo custo alto-nível para aprovação pelo sponsor. 
 
 Aprovação Business Case 6.4
 
Após o envio do business case pelo account de negócio para o sponsor, este 
último, caso considere o racional de desenvolvimento e investimento justificável face às 
expectativas existentes aquando da abertura do projeto, escolhe o cenário pretendido (se 
aplicável) e é responsável por disponibilizar uma aprovação formal. 
 
 Solução de Negócio 6.5
 
Com o business case formalmente aceite pelo sponsor, o analista funcional e o 
arquiteto de sistemas fazem uma análise do projeto em maior detalhe, especificando o 
comportamento funcional esperado, assim como a solução técnica e respetivo impacto 
nos sistemas de informação, tendo por base diversas interações com o requerente e 
outros stakeholders do projeto.  
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 Aprovação Solução de Negócio 6.6
 
Com o intuito de alinhar todos os intervenientes no projeto, a solução de negócio, 
elaborada pelo analista funcional em conjunto com o arquiteto de sistemas, é enviada 
para os diversos stakeholders, que, com base na matriz de responsabilidades incluída no 
documento, terão a função de o aprovar ou comentar (caso sejam considerados como 
válidos, os comentários serão incorporados numa nova versão de solução de negócio). 
 
 Walkthrough Técnico 6.7
 
Após a aprovação da solução de negócio, cabe ao analista funcional e ao 
arquiteto de sistemas, a responsabilidade de realizarem um walkthrough técnico e 
funcional às restantes áreas de TI, que tem a finalidade de explicar o âmbito e solução do 
projeto às equipas de desenvolvimento, testes, operação/suporte e ao gestor de projeto. 
 
 Estimativa de Custo 6.8
 
As equipas de desenvolvimento e de testes, após terem conhecimento funcional e 
técnico do projeto, fornecem as estimativas de esforço finais para o projeto, que são 
posteriormente validadas pela área de gestão da entrega (em conjunto com o account de 
negócio, analista funcional e arquiteto de sistemas, se aplicável).  
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O account de negócio fornece ao responsável pelo planeamento a prioridade do 
projeto relativamente a outros que estejam incluídos no stock de projetos que se 




A área de gestão de projetos, com base na lista de prioridades recebida pelo 
account de negócio para os projetos já estimados em termos de esforço pelas equipas 
técnicas, é responsável pela elaboração de um plano integrado e multi-vendor, contendo 
datas, recursos e dependências entre projetos. 
 
 Solução Técnica Integrada 6.11
 
As equipas técnicas envolvidas no projeto, aquando do início dos trabalhos 
planeados pelo gestor de projeto, elaboram em conjunto uma solução técnica integrada 
para validação pelo arquiteto de sistemas.  
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As equipas técnicas, nesta fase, desenvolvem e testam em ambiente de 
desenvolvimento as funcionalidades solicitadas no projeto de acordo com o prazo, custo e 
âmbito acordado. 
 
 Preview Técnico 6.13
 
As equipas técnicas, nesta fase, apresentam os desenvolvimentos realizados à 
equipa de controlo de qualidade. 
 
 Aceitação Preview Técnico 6.14
 
Caso o resultado do preview técnico vá de encontro ao comportamento definido 
no âmbito do projeto, a equipa de controlo de qualidade é responsável pela aprovação 




Nesta fase, a equipa de controlo de qualidade é responsável por testar os 
desenvolvimentos realizados no ambiente de qualidade.  
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 Preview Funcional 6.16
 
A equipa de controlo de qualidade apresenta aos diversos stakeholders, no 
ambiente de qualidade, a solução e o comportamento resultante dos desenvolvimentos 
efetuados, com recurso a diversos use cases que podem ser enriquecidos pelos 
requerentes, arquiteto, analista funcional ou qualquer outro interveniente. 
 
 Aceitação Preview Funcional 6.17
 
Os diversos requerentes, assim como as equipas de suporte e operação de 
sistemas de informação, com base no comportamento apresentado pelos 
desenvolvimentos efetuados no preview funcional, são responsáveis pela respetiva 
aprovação formal e por dar autorização da entrada em produção do projeto numa 
determinada data. 
 
 Entrada em Produção 6.18
 
Após a aprovação do preview funcional, os requerentes funcionais realizam testes 
no ambiente de qualidade (se aplicável) e o sucesso dos mesmos, associado à aprovação 
(também formal) pelas equipas de suporte e operação de sistemas de informação, servem 
como autorização para o projeto ser implementado no ambiente de produção, onde a 
equipa de controlo de qualidade é responsável pela realização de testes de regressão.  
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Dependendo da complexidade do projeto, este tem um período de garantia 
associado, onde devem ser encontrados todos os problemas e defeitos associados ao 
desenvolvimento da solução. 
 
 Suporte e Operação 6.20
 
Após a aceitação formal do projeto pelos diversos stakeholders no final do 
período de garantia, este passa para suporte e operação, onde é acompanhado o 
comportamento no ambiente de produção e é monitorada a performance e disponibilidade 
da solução/processo ou serviço.  
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7. Outputs & Deliverables 
 
Muitos dos passos do ciclo de vida de um projeto consiste na produção de um 
determinado documento, desta forma, é apresentada neste capítulo, uma breve descrição 
de cada um deles. 
 
Para garantir o alinhamento inicial entre todos os stakeholders em relação ao âmbito 
e custo de um projeto, é apresentado no capítulo “Apêndices”, um template do documento 
de pedido de projeto, business case e solução técnico-funcional detalhada (o alinhamento 
em termos de prazos é obtido com o planeamento efetuado pelo gestor de projeto). 
 
 Pedido de Projeto 7.1
 
O pedido de projeto consiste num documento em que o requerente especifica as 
necessidades que pretende ver colmatadas com a implementação do projeto e onde, 
adicionalmente, coloca os benefícios quantitativos e qualitativos que pretende atingir após 
a entrada em produção do projeto (ver Apêndice A).  
 
 Business Case 7.2
 
O account de negócio, com base no pedido funcional e juntamente com o analista 
funcional e o arquiteto de sistemas, elabora um business case onde são apresentados os 
custos estimados para os possíveis cenários de solução (alto nível) técnica e funcional 
encontrados (ver Apêndice B).  
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 Aprovação Business Case 7.3
 
Após a receção da estimativa preliminar de esforço e custo enviada pelo account 
de negócio para a implementação de um determinado projeto, o sponsor é responsável 
por formalmente aceitar o business case. 
 
 Solução Técnico-Funcional Detalhada 7.4
 
O analista funcional elabora um documento onde decompõe funcionalmente todas 
as necessidades do requerente, traduzindo-as para uma linguagem de sistemas. 
Adicionalmente e no mesmo documento, o arquiteto de sistemas apresenta como e em 
que determinados sistemas é implementada tecnicamente a solução (ver Apêndice C). 
 
 Aprovação Solução Técnico-Funcional 7.5
 
Os stakeholders identificados no documento como aprovadores, são responsáveis 
por formalmente aprovarem o documento de solução técnico-funcional detalhada. 
 
 Estimativa de Custo Detalhada 7.6
 
As equipas de desenvolvimento e de testes, após a receção do documento de 
solução detalhada, elaboram um documento onde apresentam o esforço descriminado por 
tarefa no projeto (ex. desenho técnico, desenvolvimento, testes, etc. – ver Apêndice D).  
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 Aprovação de Estimativa de Custo Detalhada 7.7
 
A área de gestão de entrega é responsável por aprovar formalmente as 
estimativas de esforço avançadas pelas equipas técnicas, assim como guardá-las num 




O account de negócio, com base nos benefícios identificados/validados no pedido 




A equipa de gestão de projetos, suportada pela lista do account de negócio, onde 
constam os projetos priorizados por benefício expectável, é responsável por elaborar e 
comunicar um plano integrado dos diversos projetos, contendo todas as equipas e 
atividades envolvidas, assim como, os recursos disponíveis na empresa. 
 
 Solução Técnica Integrada 7.10
 
As equipas de desenvolvimento são responsáveis por produzir um documento 
único que apresenta a forma como todos os sistemas envolvidos no projeto vão 
comunicar tecnicamente, atestando desta forma a viabilidade de execução.  
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 Aprovação Solução Técnica Integrada 7.11
 
O arquiteto de sistemas é responsável por aprovar a solução técnica integrada. 
 
 Desenho Técnico 7.12
 
As diferentes equipas técnicas são responsáveis por elaborar o respetivo 
documento com o desenho técnico, desta forma, este documento deverá conter todos os 
desenvolvimentos/alterações efetuadas num determinado sistema. 
 
 Mapa de Testes em Ambiente Desenvolvimento 7.13
 
Após a construção, as equipas de desenvolvimento são responsáveis pela 
elaboração de um documento onde estão inseridos todos os testes a efetuar no ambiente 
de desenvolvimento, assim como os resultados expectáveis para cada um deles. 
 
 Aprovação Preview Técnico 7.14
 
A equipa de controlo de qualidade, com base na matriz de testes previamente 
acordada e casos tenham obtido sucesso nos resultados obtidos para cada um deles, é 
responsável por aprovar formalmente o preview técnico conduzido pelas equipas de 
desenvolvimento.  
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 Mapa de Testes em Ambiente de Qualidade 7.15
 
A equipa de testes é responsável pela elaboração de um documento que 
descreva e apresente os resultados dos testes a realizar no ambiente de qualidade. 
 
 Aprovação Preview Funcional 7.16
 
O requerente, restantes stakeholders e equipas de suporte/operações são 
responsáveis por formalmente aprovarem o preview funcional. 
 
 Manual de Operações 7.17
 
As equipas de desenvolvimento são responsáveis pela elaboração de um manual 
de operações que será disponibilizado às equipas de suporte e operações. 
 
 Aceitação Pós-Garantia 7.18
 
No final do período de garantia, o requerente e equipas de suporte/operações são 
responsáveis pela aceitação formal do projeto em produção (caso não se tenham 
verificado situações de erro).  
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8. Processo Integrado 
 
Tendo por base os diversos passos de um projeto, stakeholders envolvidos e outputs 
resultantes, deverá existir um processo end-to-end que agregue todas estas entidades, 
isto é, um guia para a condução do ciclo de vida de um projeto, onde constem todos os 
passos do capítulo 6, assim como os respetivos outputs (capítulo 7) que deverão ser 
produzidos de forma a avançar com o projeto para o passo seguinte. 
 
 Happy Path 8.1
 
Pretende-se que o processo proposto neste trabalho de projeto seja aplicável na 
maioria dos projetos, sendo apresentado na figura 13, o processo end-to-end para o 




Figura 13 – Happy Path do Processo Integrado  
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A necessidade que levará a um eventual projeto nasce pelo requerente, que tem 
a responsabilidade de a descrever num documento de pedido. O pedido é posteriormente 
analisado em termos de viabilidade técnica e financeira pelo account da área requerente, 
analista funcional e arquiteto de sistemas, que resultará num documento de business 
case submetido para aprovação pelo requerente e/ou sponsor. 
 
 Após aprovação do business case, é realizado um documento mais detalhado de 
impactos técnicos e funcionais, que deverá ser aprovado pelos diferentes stakeholders e 
servirá de base ao walkthrough técnico a realizar pelo analista funcional e o arquiteto de 
sistemas às equipas de desenvolvimento e qualidade, que por sua vez deverão estimar o 
esforço/custo de implementação da solução detalhada incluída no documento. 
 
Tendo a estimativa de custo final aprovada e a respetiva priorização definida, o 
projeto é planeado para implementação, que inicia por um alinhamento técnico entre 
todas as equipas, de onde resulta um documento de solução integrada para validação 
pelo arquiteto de sistemas 
 
Posteriormente à solução técnica integrada aprovada, os desenvolvimentos têm 
início e uma vez terminados, o código transita do ambiente de desenvolvimento para o 
ambiente de testes integrados onde é apresentado num preview técnico pelas equipas de 
desenvolvimento para aprovação pela equipa de qualidade. De seguida, a equipa de 
qualidade faz os testes identificados na estimativa de custo previamente avançada e 
apresenta os resultados num preview funcional a todos os stakeholders. 
 
Com o preview funcional aprovado pelos stakeholders identificados como 
“aprovadores” do projeto, os desenvolvimentos são instalados no ambiente de produção e 
caso não existam comportamentos anómalos/inesperados durante o período de garantia, 
o projeto é dado como implementado e o requerente, assim como as equipas de suporte e 
operações deverão oficializar o término do projeto com a assinatura do documento 
correspondente.  
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Fatores como time-to-market, pouco enfoque nos testes, falha na especificação 
das necessidades, deficiente avaliação funcional, imposições regulatórias, otimização no 
planeamento de recursos, expectativa de custo desajustada ou má análise técnica, levam, 
por vezes, a que seja impossível seguir a proposta de processo de entrega de software 
apresentada neste trabalho de projeto. 
 
Desta forma e apesar de ser expectável que incidam numa percentagem reduzida 
de projetos (os que não seguem o happy path), as situações de exceção ao processo 
poderão ocorrer, devendo existir uma indicação, ainda que high-level neste trabalho de 
projeto, de como proceder quando confrontados com as mesmas. 
 
8.2.1 Alteração Funcional 
 
As alterações funcionais podem ocorrer em diversas fases do projeto, 
decorrendo de alterações ao modelo de negócio, imposições legais, identificação, durante 
a fase de testes, de comportamentos não previstos na solução de negócio, etc., 
originando diferentes formas de lidar com a exceção: 
 
 Pedido Funcional  O pedido inicial e os respetivos benefícios (se 
aplicável) deverão ser revistos 
 
 Solução de negócio  Validar necessidade de revisitar pedido 
funcional e business case e incluir alteração  
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 Desenvolvimento / Previews / Testes  Aferir se é uma alteração 
obrigatória e perceber a possibilidade de incorporar a alteração no 
plano e capacidades existentes 
 
 Após a entrada em produção  Deverá ser criado um novo projeto 
para colmatar a nova necessidade 
 
8.2.2 Alteração Técnica 
 
As alterações técnicas podem ocorrer em diversas fases do projeto, 
decorrendo de alterações nos sistemas durante o ciclo de vida do projeto, dependências 
de código, má avaliação em termos de arquitetura, pressupostos na estimativa de esforço 
que não se cumpriram, etc., originando diferentes formas de lidar com a exceção: 
 
 Desenvolvimento/Previews/Testes  Aferir se é uma alteração 
obrigatória e perceber a possibilidade de incorporar a alteração no 
plano e capacidades existentes 
 
 Após a entrada em produção  Deverá ser criado um novo projeto 
para colmatar a necessidade ou caso a alteração surja com a 
existência de um novo projeto, esse mesmo projeto deverá contemplar 




Os erros no código de implementação do projeto poderão ser detetados em 
diferentes fases do projeto:  
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 Testes de qualidade  O erro deverá ser reportado à equipa de 
desenvolvimento, que deverá corrigi-lo no respetivo ambiente e 
promove-lo novamente para o ambiente de qualidade 
 
 Estabilização em produção  O erro deverá ser reportado à equipa de 
suporte, que o fará chegar à equipa de desenvolvimento, que tratará de 
o corrigir e promover para o ambiente de qualidade, onde será 
novamente testado, antes do fix entrar em produção 
 
 Após o período de garantia  Deverá ser criado um novo projeto para 




Em alguns projetos, resultando da sua complexidade, esforço ou calendário, 
justifica-se uma abordagem baseada em sprints, de forma a ir acompanhando mais de 
perto a evolução do projeto, nestes casos, deverá ser acautelado, em sede de 
planeamento, a repetição de tarefas como desenvolvimento, testes de qualidade, 
previews técnicos/funcionais e entradas em produção. 
 
8.2.5 RAD – Rapid Application Development 
 
No caso de projetos com pouco esforço e/ou de complexidade reduzida, não se 
justifica que tenha que passar por todas as fases mencionadas nos capítulos anteriores, 
nomeadamente, elaboração de solução de negócio.  
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Adicionalmente e usualmente, estes projetos não conseguem concorrer com os 
restantes em termos de benefícios para a empresa (ex. alterar uma pequena parte do 
layout de uma página - RAD vs. lançamento de um novo produto), contudo, nem todos os 
projetos classificados como RAD, podem ser adiados ad eternum. 
 
Desta forma, deverá ser avaliada na empresa, a possibilidade de reservar uma 
determinada capacidade em termos de recursos disponíveis, garantindo assim, que este 
tipo de projetos vai sendo escoado. 
 
8.2.6 Requisitos Legais 
 
Existem situações em que o processo proposto ou o planeamento existente 
tem que ser alterado em virtude de pressões externas (ex. alterações funcionais ou 
técnicas com hard-deadline resultantes de uma nova lei/regulamento), que nem sempre 
estão alinhadas com benefícios para a empresa. 
 
Neste cenário e caso as datas impostas o justifiquem, esta imposição poderá 
ter impacto nos projetos em curso ou planeados, desta forma, todos os stakeholders 
deverão ser informados das alterações e caso as alterações tenham um grande impacto 
para a empresa, deverá ser avaliada a possibilidade de reforçar a capacidade existente. 
 
8.2.7 Projeto Técnico 
 
Nem todos os projetos têm novas necessidades funcionais (ex. upgrade técnico 
da versão de um determinado sistema da empresa), razão pela qual o processo proposto 
não deverá ser seguido.  
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Nestes casos, o pedido inicial inclui apenas necessidades técnicas e o 
documento de solução técnico-funcional detalhado poderá ser dispensado (integralmente 
ou manter apenas a componente de arquitetura), mantendo-se todos os passos do 
processo.  
 
8.2.8 Faseamento de Projetos 
 
Para determinados projetos, por existir uma disparidade grande entre os 
benefícios apresentados para as diferentes necessidades que compõem o âmbito ou pela 
dimensão do projeto ou pela urgência em atingir uma determinada data de entrada em 
produção, opta-se por fasear o projeto. 
 
Independentemente do motivo, é necessário criar um novo projeto com 
referência ao projeto inicial, que consoante o passo (do projeto inicial) em que for criado, 
deverá seguir ciclos diferentes: 
 
 Pré Solução Técnico-Funcional Detalhada  Deverá ser criado um 
novo projeto com documento de pedido diferenciado e benefícios 
incluídos 
 
 Desenvolvimento/Teste  Deverá ser criado um novo projeto 
(reaproveitando a documentação de pedido e de solução técnico-
funcional existentes), aferir impactos no comportamento/código já 
existente/desenvolvido (se aplicável), implementar a primeira fase e 
planear as restantes 
 
 Pós entrada em produção  Deverá ser criado um projeto de raiz 
(semelhante a pré Solução Técnico-Funcional Detalhada)  
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9. Processo Integrado Vs. Frameworks & Standards 
 
Neste capítulo vamos analisar o processo integrado proposto e mapeá-lo para as 
diferentes frameworks e standards. 
 
No que concerne ao ITIL, a fase de definição de estratégia mapeia na etapa de 
criação do projeto, com a apresentação do respetivo racional financeiro, que servirá de 
base à prioritização dos projetos com base nos benefícios trazidos para a empresa. A 
fase de desenho de serviços é abrangida nos documentos de solução técnico-funcional 
detalhada e business case, onde é acautelada a solução mais eficiente e eficaz, tendo em 
consideração os custos esperados, satisfação dos beneficiários e arquitetura existente. A 
fase de implementação de serviços é associada às tarefas de desenvolvimento e testes 
com respetivas aprovações em preview, onde se garante um constante alinhamento até o 
código entrar em produção. Uma vez em produção, a fase de operação de serviços é 
relacionada com o período de garantia, onde não podem ocorrer comportamentos errados 
e com a passagem definitiva do projeto para a equipa de suporte e operações, que ficará 
responsável por garantir que o serviço é disponibilizado, mesmo quando acontecem erros 
que têm que ser solucionados ou existe necessidade de realização de otimizações em 
produção. A fase de melhoria contínua está sempre presente, levando à criação de novos 
projetos ou identificação de oportunidades durante a elaboração do business case e 
solução alto-nível/detalhada, onde todos os stakeholders acordam em melhorar uma 
situação existente ao abrigo da solução para a nova necessidade ou durante os 
desenvolvimentos que estão a ser realizados e que (com esforço adicional reduzido ou 
inexistente) podem melhorar comportamentos existentes ou ainda, na fase de operação e 
suporte, em que otimizações e erros com maior taxa de incidência são endereçados.  
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Figura 14 – Mapeamento ITIL & Processo Proposto 
 
Os princípios do COBIT estão endereçados no processo proposto, uma vez que 
todos os stakeholders são envolvidos nas fases de solução técnico-funcional detalhada 
(responsabilidade da governação de SI/TI e da área de gestão da demanda) e preview 
funcional (responsabilidade da gestão de SI/TI e das áreas de gestão de entrega, gestão 
de qualidade e operações e suporte), garantindo assim que todas as necessidades da 
empresa, foram tidas em consideração no projeto. Adicionalmente, o projeto só consegue 
ser implementado após um prévio e correto levantamento (durante a fase de prioritização 
e planeamento) de todos os fatores internos/externos e individuais/coletivos que 
impactam na governação e gestão de SI/TI (ex. orientações estratégicas da empresa, 
projetos em curso, capacidade de desenvolvimento, disponibilidade de equipamento e 
outros recursos, etc.).  
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Figura 15 – Mapeamento COBIT & Processo Proposto 
 
As áreas de processo do CMMI-SVC são acauteladas no processo proposto, através 
do mapeamento das tarefas das áreas de gestão de entrega e qualidade no processo 
proposto com o sistema de transição de serviços (SST) do CMMI-SVC, entre o output 
com o pedido/necessidade inicial e respetiva validação com a gestão de serviços 
estratégicos (STSM), entre as tarefas da área de operações e suporte ao negócio com a 
prevenção e resolução de incidentes (IRP) e operacionalização (SD), disponibilidade 
(CAM) e recuperação (SCON) do sistema de serviços em produção, entre os passos de 
prioritização e planeamento com as áreas de gestão de capacidade (CAM) e de recursos 
(SSD) e entre a análise realizada para os outputs business case e solução detalhada com 
a decisão de quais os serviços a alterar, eliminar ou criar (STSM).  
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Figura 16 – Mapeamento CMMI-SVC & Processo Proposto 
 
A norma ISO20000 também é considerada no processo proposto, através da 
definição do âmbito no pedido/business case/solução detalhada e da definição de termos 
no documento de solução detalhada. A conformidade com a ISO20000 é garantida com a 
implementação de ferramentas de workflow com circuitos de aprovação e repositório de 
informação, para desta forma ser possível definir processos de relacionamento entre as 
equipas, processos de entrega/resolução/prevenção com SLA definido e processos de 
controlo de versão de código (evolutivo ou corretivo).  
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Figura 17 – Mapeamento ISO20000 & Processo Proposto 
 
A ISO27001 é abordada no processo proposto através da identificação de 
responsabilidades e listas de distribuição específicas sobre cada documento recebido ou 
a enviar. O alinhamento com a ISO27001 aumenta com uma correta atribuição de perfis 
de acesso e políticas de backup às aplicações referidas, assim como controlos regulares 
e alarmística sobre a disponibilidade e integridade da informação existente e 
transacionada em SI/TI.  
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Como referido diversas vezes nos capítulos anteriores deste trabalho, procura-se e 
exige-se cada vez mais que o investimento realizado em TI seja rentabilizado ao máximo 
em prol do sucesso de uma organização que tem os sistemas de informação como parte 
fundamental da sua operação diária. 
 
Esta rentabilização pressupõe que o investimento realizado em TI tenha por base 
uma necessidade prioritária e bem fundamentada na empresa e que a mesma seja 
suprimida com a disponibilização de um serviço de TI com uma determinada 
funcionalidade, altos níveis de disponibilidade, escalável, com risco controlado e 
monitorável.  
 
Desta forma, as empresas sentem necessidade de recorrer cada vez mais às boas 
práticas existentes no mercado para assegurar uma gestão e governação de excelência 
no universo de sistemas de informação. Assim sendo, surgiram no mercado as 
frameworks e standards CMMI-SVC, ITIL, COBIT, ISO20000 e ISO27001 como meio de 
lá chegar e que estiveram na base deste trabalho de projeto. 
 
Tendo por base o levantamento realizado no capítulo 2, referente às melhores 
práticas existentes no universo de gestão e governação de SI/TI, o resultado deste 
trabalho de projeto, obtido no capítulo 8, consiste num processo integrado, que vai de 
encontro à essência dos objetivos que se pretende atingir com a apresentação deste 
trabalho de projeto e a implementação das frameworks ITIL, COBIT e CMMI-SVC ou dos 
standards ISO20000 e ISO27001 numa organização.  
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O processo end-to-end e lightweight é obtido através da definição de todos os 
passos de um projeto, que tem início num determinado pedido, passa pela análise de 
impacto funcional e de arquitetura em sistemas de informação, estimativa de custo, 
prioritização, planeamento, desenvolvimento, testes, aceitação, entrada em produção, 
garantia e termina no suporte/operação. 
 
O alinhamento com a estratégia da empresa é garantido através da prioritização dos 
diferentes projetos ativos com base no valor gerado para a empresa. 
 
O investimento realizado em IT é obrigatoriamente justificado, uma vez que o 
requerente de um projeto fica responsável pela aprovação da estimativa de custo 
preliminar decorrente da avaliação alto-nível, pela área de SI/TI, em termos funcionais e 
técnicos. 
 
Através do mapeamento evidenciado no capítulo 9, constata-se que o processo 
proposto neste trabalho de projeto está alinhado as melhores práticas existentes no 
mercado para o universo da gestão e governação de serviços SI/TI. 
 
A criação de valor alavancada em SI/TI, para uma empresa que tenha os sistemas 
de informação como suporte à respetiva operacionalização, advém da maturidade com 
que as necessidades e os benefícios são apresentados aquando da génese de um 
projeto, isto é, as necessidades deverão estar alinhadas com os objetivos da empresa e 
os benefícios deverão ser realistas, pois estarão na base da prioritização de projetos e 
deverão ser medidos no final, de forma a validar que os objetivos avançados inicialmente 
foram atingidos e a definir novas ações/investimentos com os benefícios capturados, 
incutindo assim, um sistema de melhoria contínua na empresa.  
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Com a implementação do processo proposto, todos os intervenientes são envolvidos 
no projeto, estando cada um deles ciente da tarefa que lhe foi atribuída, desta forma, 
estando todos os passos de projeto e respetivos deliverables definidos, é atingido um alto 
nível de responsabilização entre todos os stakeholders. 
 
O processo proposto pode ser aplicado em grandes organizações em regime de 
multifornecedor e com inúmeros projetos em simultâneo, assim como em PMEs com uma 
área de TI reduzida, onde um recurso poderá desempenhar mais do que um papel, uma 
vez que as boas práticas e outputs estão definidos e apenas será necessário identificar 
quem são os stakeholders e membros da área de TI dentro da organização.  
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Apêndice A – Template Pedido de Projeto  
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1. Descrição Geral       4 
1.1 Resumo       4 
1.2 Racional de Investimento     4 
1.3 Custo        5 
1.4 Calendarização      5 
1.5 Dependências      5 
 
2. Requisitos Funcionais      6 
2.1 Processo Atual      6 
2.2 Processo Pretendido     6 
 
3. Outros Requisitos       6 
 
4. Pressupostos       7 
 
5. Documentação       7  
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<Apresentação alto-nível do projeto, com indicação dos motivos que levaram 
a criar o projeto, se existem ou foram consideradas alternativas, quais as melhorias 
esperadas e quais os garantes de sucesso> 
 
1.2 Racional de Investimento 
 
<Identificação dos motivos quantitativos e qualitativos que justificam o 
investimento no projeto com apresentação do respetivo valor para a empresa, a sua 
motivação, as formas de o medir e  a gama temporal> 
 
Motivação Descrição Valor (€) Evidência 
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<Apresentação do custo esperado na implementação do projeto, indicando o 




<Apresentação das datas esperadas na implementação do projeto, 





<Apresentação dos fatores que têm impacto na implementação do projeto 
(ex. outros projetos que se encontram por implementar, aquisição de software)>  
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2. Requisitos Funcionais 
 
2.1 Processo Atual 
 
<Apresentação alto-nível do comportamento atual do processo funcional que 
se pretende alterar (se aplicável)> 
 
2.2 Processo Pretendido 
 
<Apresentação das diferentes necessidades que se pretende colmatar com 
a implementação do projeto> 
 
Requisito Descrição Requerente Prioridade (*) 
   <M / S / C> 
 
(*) M – Must, S – Should. C – Could 
 
3. Outros Requisitos 
 
<Apresentação de requisitos não-funcionais (ex. operação, performance, 
disponibilidade, segurança)> 
 
Requisito Descrição Prioridade (*) 
  <M / S / C> 
 
(*) M – Must, S – Should. C – Could  
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<Anexação de documentos referidos ao longo do pedido funcional> 
 
Documento Descrição Autor Ficheiro 
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Apêndice B – Template Business Case  
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1. Racional de Investimento      4 
 
2. Requisitos Funcionais      4 
 
3. Racional de Desenvolvimento     5 
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1. Racional de Investimento 
 
<Identificação dos motivos quantitativos e qualitativos que justificam o investimento 
no projeto com apresentação do respetivo valor para a empresa, a sua motivação, as 
formas de o medir e gama temporal – Devem ser transcritos do documento de pedido> 
 
Descrição Valor (€) 
  
 
2. Requisitos Funcionais 
 
<Indicação do custo proposto para cada requisito incluído no âmbito do projeto, 










    <M / S / C> 
 
(*) M – Must, S – Should. C – Could  
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3. Racional de Desenvolvimento 
 
<Por cada funcionalidade são apresentadas as alterações necessárias em 
sistemas de informação, funcionando como justificação ao esforço apresentado> 
 
Funcionalidade Sistema Alteração 
   
 
4. Pontos em Aberto 
 
<Temas que necessitam de esclarecimento adicional até fecho do projeto> 
 
Descrição Prioridade (*) Responsável Deadline 
 A / M / B   
 




<Apresentação de pressupostos subjacentes na proposta inicial de solução (ex. 
versão do pedido de projeto em que está suportada a proposta de solução, 
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6. Diagrama de Arquitetura 
 
<Apresentação de um diagrama conceptual da solução em termos de arquitetura 
de sistemas de informação, que identifica os sistemas impactados e quais os fluxos entre 
eles nos diferentes processos de negócio>  
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Apêndice C – Template Solução Técnico Funcional Detalhada  
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<Apresentação alto-nível do projeto, com indicação dos motivos que levaram 
a criar o projeto, se existem ou foram consideradas alternativas, quais as melhorias 
esperadas e quais os garantes de sucesso> 
 
1.2 Racional de Investimento 
 
<Identificação dos motivos quantitativos e qualitativos que justificam o 
investimento no projeto com apresentação do respetivo valor para a empresa, a sua 
motivação, as formas de o medir, a gama temporal – Devem ser transcritos do documento 
de pedido funcional> 
 
Motivação Descrição Valor (€) Evidência 




<Apresentação das datas esperadas na implementação do projeto, 





<Apresentação dos fatores que têm impacto na implementação do projeto 
(ex. outros projetos que se encontram por implementar, aquisição de software)>  
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2.1 Requisitos Funcionais 
 
<Resumo dos diferentes requisitos funcionais incluídos no âmbito do projeto, 
com indicação dos respetivos sistemas impactados na área de TI>  
 
 
(*) M – Must, S – Should. C – Could 
 
2.2 Arquitetura da Solução 
 
<Apresentação de um modelo conceptual da solução em termos de 
arquitetura de sistemas de informação, assim como o detalhe das alterações necessárias 





2.3 Detalhe dos Requisitos Funcionais 
 
<Para cada uma das funcionalidades, deverá ter a descrição detalhada do 
processo atual (se aplicável), descrição detalhada do comportamento pretendido, fluxos 
entre sistemas (ex. diagrama de sequência) e use cases com a descrição de cada um 





   <M / S / C> 
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3. Outros Requisitos 
 
<Apresentação da solução encontrada para os requisitos não-funcionais que foram 
identificados no pedido funcional ou durante a elaboração do documento)> 
 
Requisito Descrição Prioridade (*) 
  <M / S / C> 
 
(*) M – Must, S – Should. C – Could 
 
4. Testes de Aceitação 
 







   A / M / B 
 
(*) A – Alta, M – Média. B – Baixa  
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5. Fora de Âmbito 
 





6. Pontos em Aberto 
 
<Apresentação dos temas que necessitam de esclarecimento adicional até fecho 
do projeto> 
 
Descrição Prioridade (*) Responsável Deadline 
 A / M / B   
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<Anexação de documentos referidos ao longo do pedido funcional> 
 
Documento Descrição Autor Ficheiro 




<Apresentação da descrição de termos ou siglas referidas ao longo do documento> 
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Apêndice D – Template Estimativa de Custo Detalhada  
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1. Requisitos Funcionais 
 
<Indicação do custo proposto, por sistema e em cada fase do projeto>  
 






(Total por Fase) 
Análise    
Desenho Técnico    
Desenvolvimento    
Testes    
Apoio 
(Testes Qualidade) 
   
Produção    
Custo 
(Total por Sistema) 
  TRUE 
 
2. Racional de Desenvolvimento 
 
<Por cada funcionalidade, são apresentadas as alterações necessárias em cada 
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3. Pontos em Aberto 
 
<Apresentação dos temas que necessitam de esclarecimento adicional até fecho 
do projeto> 
 
Descrição Prioridade (*) Responsável Deadline 
 A / M / B   
 




<Apresentação de pressupostos subjacentes na proposta inicial de solução (ex. 
versão do pedido de projeto em que está suportada a proposta de solução, 
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Apêndice E – Processo Integrado  
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